Дисциплина  Исследование операций

 Билет 1

1. Решив графически двойственную задачу, найти решение исходной задачи
6*X2 -10*X3  +4*X4->MAX
 2*X1         -1*X3  +1*X4<= -4
-2*X1  +2*X2  -2*X3  +2*X4<=  2
 X1>=0  X2>=0  X3>=0  X4>=0
2. Дана очередность выполнения работ некоторого проекта, 
их  нормальная и  ускоренная продолжительность выполнения, а также стоимость  работ при нормальном и ускоренном режиме их выполнения. Найти критическое время выполнения проекта, критические пути.  Определить стратегию минимального удорожания комплекса работ
при сокращении критического срока на 4 дня.





	Имя работы
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	Q
	V

	Опирается на работу
	E, H , B
	G
	 
	C, F, A
	 
	E, H , B
	V
	G
	V
	

	Нормальный срок (дни)
	5
	5
	20
	5
	18
	5
	5
	5
	25
	5

	Ускоренный срок (дни)
	3
	3
	12
	3
	9
	3
	3
	3
	12
	3

	Норм. стоим. (млн. р.)
	9,9
	10,8
	46,8
	27,6
	85,5
	29,4
	9,3
	10,2
	128,4
	33

	Плата за ускор. (млн.р.)
	6,6
	7,2
	31,2
	18,4
	85,5
	19,6
	6,2
	6,8
	139,1
	22


