Вариант 12

1. Управление изменениям в процессе реализации проекта: причины внесения изменений, контроль изменений, последствия неконтролируемых изменений. 
2. Психологические аспекты управления командой проекта: принципы применения и характеристика основных моделей. 

Тесты. Укажите правильные варианты ответа. 

1. Диаграмма Ганта позволяет: 
a) управлять производственными ресурсами; 
b) управлять финансовыми ресурсами проекта; 
c) управлять временными ресурсами и работами; 
d) управлять работами проекта. 
 
2. К числу обязательных требований к организационной структуре управления качеством относятся: 
a) наличие ответственного от высшего руководства по системе качества; 
b) наличие финансовых ресурсов; 
[bookmark: _GoBack]c) наличие постоянного структурного подразделения, ответственного за выполнение функций по управлению качеством и постоянное совершенствование системы менеджмента качества; 
d) распределение обязанностей и полномочий в рамках системы менеджмента качества; 
e) наличие сотрудников, ответственных за качество проекта. 

3. Основными объектами конфликтов по жизненным циклам проектов являются разногласия по: 
а) ключевым событиям; 
b) определению цели проекта, составлению планов проекта, выявлению намерений; 
с) составлению отчетности.
