Задача по сетевому планированию и управлению
Операции А, В, ..., L проекта удовлетворяют указанным ниже отношениям

упорядочения:

•
Операции А, В, С - начальные операции проекта и могут начинаться одновременно.

•
Операции D, Е, F могут быть начаты сразу по окончании операции В.

•
Операции G, Н следуют за операцией Е.

•
Операции I, J выполняются по окончании операций С и H.

•
Операция К следует за операциями А и D.

•
Операция L может быть начата после выполнения операций F, G, I.

•
Операции J, К, L- завершающие операции проекта.

Построить сетевую модель для комплекса заданных операций А, В, ...,L проекта и выполнить ее расчет, задав сроки (продолжительности) выполнения каждой операции.
